

| محاور الاستراتيجية | | | | | المرجعية | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|----------------|---|--------------------|-----------------|
| الإصلاحات | حماية التراث | الموارد البشرية | التسويق | تطوير المنتج | completed project | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المشروع | الخطة الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| إصلاحات | | | | | completed | Nov/22 | Jan/22 | اطلاق صندوق حاضنة الاعمال السياحيه | الاستراتيجية | |
| | | موارد بشرية | | | completed | Dec/21 | Jan/21 | اطلاق منصة التوظيف للقطاع /تم إطلاقه | الاستراتيجية | |
| | | | | | completed | Dec/21 | Jan/21 | اعتماد شهادة التطعيم بدل فحص (PCR) | الاستراتيجية | |
| إصلاحات | | | | | completed | Dec/21 | Jan/21 | الناشرة الالكترونية ومراجعة الجنسيات المقيدة | الاستراتيجية | |
| | | موارد بشرية | | | completed | Dec/21 | Jan/21 | المطاعم للعاملين في القطاع السياحي | الاستراتيجية | |
| | | | | | completed | Dec/21 | Jan/21 | إعادة تعافي القطاع ومتابعة اثر فايروس كورونا على القطاع السياحي | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| إصلاحات | | | | | completed | Dec/21 | Jan/21 | إنشاء مديرية الإستثمار السياحي | الاستراتيجية | |
| إصلاحات | | | | | completed | Dec/21 | Jan/21 | إنشاء مديرية الدراسات والبحوث | الاستراتيجية | |
| | | | | | completed | Dec/21 | Jan/21 | تجهيز قاعة الاجتماعات | | الخطة التنفيذية |
| إصلاحات | | | | | completed | Dec/21 | Jan/21 | توحيد وتخفيض تعرفه الكهرباء | الاستراتيجية | |
| إصلاحات | | | | | completed | Dec/21 | Jan/21 | حساب المخاطر للبترا | الاستراتيجية | |
| | | | | | completed | Dec/21 | Jul/21 | اعتماد ونشر الاستراتيجية | | |
| | | موارد بشرية | | | completed | Dec/21 | Aug/21 | اعتماد ونشر خطة ادماج الجندر | الاستراتيجية | |
| إصلاحات | | | | | completed | Apr/22 | Nov/21 | مشروع توحيد قاعدة البيانات وربطها بالانظمة الالكترونية للقطاع السياحي | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| إصلاحات | | | | | completed | May/22 | Jul/21 | دراسة الاثر الاجتماعي والاقتصادي للاستراتيجية الوطنية للسياحة | الاستراتيجية | |
| | | موارد بشرية | | | completed | Dec/22 | Sep/21 | التطوير المؤسسي/ الذي يشمل احدات تطوير على كافة مهام المديرات بما يشمل هندسة العمليات وتبني الممارسات الفضلى للعمل | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| | | | | | in progress | Feb/23 | Jan/21 | الخطة التنموية لمحافظة عجلون | | الخطة التنفيذية |
| | | | | تطوير المنتج | completed | Dec/22 | Jan/22 | السياحة الداخلية برنامج اردنا جنة/ اردنا بخير | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| | | | | تطوير المنتج | in progress | Nov/23 | Jan/22 | السياحة الدينية الاسلامية | الاستراتيجية | |
| إصلاحات | | | | | in progress | Apr/24 | Jan/21 | الغاء الرخص القطاعية مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي واستبدالها بمنظومة التصنيف | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| | | | | تطوير المنتج | in progress | | | انشاء وتطوير المسارات السياحية | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| إصلاحات | | | | | in progress | Jan/23 | Jul/21 | إنشاء قاعدة البيانات ولوحة مؤشرات الأداء (MIS/Dashboard) | الاستراتيجية | |
| إصلاحات | | | | | completed | Nov/22 | Oct/21 | أتمتة الخدمات في الوزارة | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| | | | | | in progress | Jan/24 | Feb/22 | أواسط المدن... الاحتياجات والتحسينات | | |
| | | | | | in progress | Jan/23 | Feb/22 | تأهيل وتطوير الشوك/ إعادة تأهيل مركز الزوار تأهيل الطرق المؤدية للقلعه ومركز الزوار إستحداث مركز الإستكشاف والتحدي | | الخطة التنفيذية |
| | | | | | in progress | Jan/23 | Feb/22 | تأهيل وتطوير القصور الصحراوية والمرافق الصحية في المواقع السياحية (مراكز زوار) | | الخطة التنفيذية |
| | | | | | in progress | Mar/23 | Feb/22 | تجهيز مركز زوار ذبيان | | الخطة التنفيذية |
| | | | | | in progress | Mar/23 | Oct/21 | تحسين وتطوير الخدمات في محيط مركز زوار الكرك | | الخطة التنفيذية |
| | | موارد بشرية | | | completed | Dec/22 | Feb/22 | تدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي وربطها بمتطلبات السوق ورفد المنشآت بكفاءات ومهارات ذات مستوى لائق | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| | | | | تطوير المنتج | in progress | Apr/23 | Oct/21 | تطوير السياحة الميسرة لتأهيل المواقع السياحية لإستقبال ذوي الإعاقة وفئة الاطفال وكبار السن | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| | | | | تطوير المنتج | completed | Dec/22 | Nov/21 | تطوير منتج سياحة المغامرة | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| | | موارد بشرية | | | completed | Dec/22 | Jan/22 | خطة تدريب الموظفين في الوزارة ودائرة الآثار | الاستراتيجية | |
| | | | | | in progress | Aug/23 | Jun/22 | خطة تطوير السياحة في محافظة عجلون | | |
| | | | | | in progress | Dec/25 | May/22 | خطة تطوير السياحة في محافظة البلقاء | | |
| | | | | | in progress | Mar/23 | Jan/22 | خطة تطوير السياحة في محافظة الطفيلة | | |
| | | | | | completed | Nov/22 | Mar/22 | خطة تطوير السياحة في محافظة جرش | | |
| | حماية التراث | | | | in progress | Apr/23 | Oct/21 | خطط ادارة المواقع الاثرية والسياحية | الاستراتيجية | |
| | | | | تطوير المنتج | completed | Dec/22 | Nov/21 | درب الحج المسيحي/ المرحلة الاولى | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| | حماية التراث | | | | completed | Nov/22 | Jan/22 | رقمنة المواقع السياحية (المنظومة الامنية) وتشمل وضع السياح والكاميرات واجهزة التفتيش والبوابات والعناصر البشرية للمواقع السياحية | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| | | | | | completed | Dec/22 | Oct/21 | سجل التراث العمراني | | |
| إصلاحات | | | | | in progress | Jun/25 | Jul/21 | مراجعة القوانين والانظمة والتعليمات الناضمة لقطاع السياحة | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| | | | | تطوير المنتج | completed | Nov/22 | Oct/21 | مراجعة وتطوير التذكرة الموحدة Jordan Pass | الاستراتيجية | |
| إصلاحات | | | | | in progress | Jan/23 | Jan/22 | مشروع استخدام الطاقة الشمسية | الاستراتيجية | |
| إصلاحات | | | | | completed | Jun/22 | Oct/21 | مشروع الإصصال الرقمي لمركز الوزارة ومديريات السياحة في المحافظات | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| إصلاحات | | | | | completed | Jun/22 | Oct/21 | نظام التذاكر الإلكتروني | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| إصلاحات | | | | | completed | Aug/22 | Dec/21 | نظام أتمتة عمل اللجان | الاستراتيجية | الخطة التنفيذية |
| إصلاحات | | | | | completed | Dec/25 | Jun/22 | متابعة الاثر الاجتماعي والاقتصادي للاستراتيجية (SEA) | الاستراتيجية | |